

2023年3月16日
NTT都市開発株式会社

「（仮称）札幌北1西5計画」の竣工時期延期について

札幌市中央区にて開発中の「（仮称）札幌北1西5計画」新築工事において、施工会社である大成建設株式会社より、重大な施工不良が発生し、現在工事中の地上部分の全て及び地下部の是正対象部分を撤去したうえで再構築するため28ヶ月の工期延伸が必要となること、また、これまでの各種計測記録の報告に虚偽があったことの報告を受けました。

事業主として報告内容を検証した結果、建設中の建物が「契約に基づいた品質」及び「建築関連法規」を満たさない見込みとなるため再構築をせざるを得ないと判断しました。新たな竣工時期は、2026年6月末頃の予定となります。（当初竣工予定時期は2024年2月）

事業主としての責任を重く受け止めるとともに、関係の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしまして、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。

今回の事象を受けまして、より一層のコンプライアンスの順守、安全と品質の確保に努め、お客さまの安全と安心を最優先に取り組んでまいります。

【本件問い合わせ先】NTT都市開発株式会社 広報室 鈴島・小張

メール：nttud-pr@ntt-us.com TEL：03-6811-6241